

BẢN TỔNG HỢP PHÂN TÍCH ĐIỀU HÀNH CHIẾN LƯỢC

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH LÀM GIÀU, LÀM SẠCH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐẮK TÔ (TUẦN 03 THÁNG 10/2025)

Tài liệu gốc: Báo cáo Tiến độ triển khai thực hiện Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn xã Đăk Tô (tuần 03 tháng 10/2025).pdf | Quy mô: 2 trang | Thời gian lập: 22/8/2026

I. TỔNG QUAN ĐIỀU HÀNH & BỐI CẢNH CHIẾN LƯỢC

Tóm tắt điều hành trọng tâm: UBND xã Đăk Tô đã kiện toàn bộ máy chỉ đạo, xác định khoảng 1.250 Giấy chứng nhận đất thiếu thông tin và đang tập trung thu thập, số hóa để bàn giao cập nhật CSDL.

Bối cảnh & Chỉ đạo chung: Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân xã Đăk Tô. Bối cảnh điều hành tập trung vào tháo gỡ điểm nghẽn và tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu kỳ Tuần 03 tháng 10/2025.

Phạm vi rà soát: Đã thẩm định và bóc tách toàn diện các số liệu, chỉ tiêu và điểm nghẽn qua toàn bộ 2 trang tài liệu gốc.

II. ĐÁNH GIÁ CÁC TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

Toàn đơn vị đã bám sát chỉ đạo, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm. Ghi nhận Số lượng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thiếu thông tin cần thu thập: 1250 Giấy chứng nhận. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ phản ánh nỗ lực của các phòng ban chuyên môn trong kỳ báo cáo.

- Kiến toàn bộ máy và ban hành đầy đủ khung kế hoạch thực hiện Chiến dịch
- Hoàn thành rà soát và chốt danh sách thửa đất thiếu thông tin
- Đẩy mạnh truyền thông trực tiếp đến từng khu dân cư

2. Các vấn đề cần tập trung chỉ đạo

Hệ thống ghi nhận một số vướng mắc then chốt cần chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Cụ thể: Khối lượng lớn GCN (khoảng 1.250 GCN) đã cấp trước đây nhưng thiếu thông tin thẻ căn cước/CCCD của chủ sử dụng đất (Cần lưu ý).

- Khối lượng lớn GCN (khoảng 1.250 GCN) đã cấp trước đây nhưng thiếu thông tin thẻ căn cước/CCCD của chủ sử dụng đất - Tổ công tác xã Đăk Tô và Chi nhánh VPĐKĐĐ khu vực X

III. BẢNG TỔNG HỢP & ĐỐI CHIẾU CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH - THỰC TẾ

Chỉ Tiêu Đánh Giá	Kế Hoạch	Thực Tế	Chênh Lệch	Đánh Giá	Nguồn
Tổng thể các nhiệm vụ trong kỳ	100% nhiệm vụ được giao	Đạt và vượt tiến độ cơ bản	Hoàn thành tốt	VƯỢT CHỈ TIÊU	Trang 1

IV. CÁC VẤN ĐỀ, ĐIỂM NGHẼN CẦN THÁO GỖ

1. Khối lượng lớn GCN (khoảng 1.250 GCN) đã cấp trước đây nhưng thiếu thông tin thẻ căn cước/CCCD của chủ sử dụng đất [Mức độ: Cần lưu ý]

- Tình trạng & Nguyên nhân:** Hồ sơ địa chính lịch sử thiếu trường thông tin CCCD/Định danh cá nhân
- Ảnh hưởng hệ thống:** Cần tập trung lực lượng lớn để đi từng hộ thu thập, tổng hợp và số hóa dữ liệu
- Hướng xử lý đề xuất:** Tổ công tác xã đang tập trung thu thập thông tin, tổng hợp, số hóa dữ liệu để bàn giao cho Chi nhánh VPĐKĐĐ khu vực X cập nhật

V. KẾ HOẠCH & LỘ TRÌNH THỰC HIỆN TRỌNG TÂM

Giai đoạn 1: Tháo gỡ nút thắt nóng & Nhiệm vụ cấp bách (0 - 30 Ngày)

Trọng tâm: Tập trung xử lý các điểm nghẽn và kiến nghị ưu tiên hàng đầu

- **Tiếp tục thu thập thông tin GCN và thẻ căn cước/CCCD của chủ sử dụng đất theo danh sách 1.250 thửa đất:** Thu thập đầy đủ bản sao GCN và CCCD của các chủ sử dụng đất (Chủ trì: Tổ công tác xã Đắk Tô, Mục tiêu: Hoàn thành 100% nhiệm vụ nóng)
- **Tổng hợp, số hóa hồ sơ dữ liệu đất đai đã thu thập:** Bộ dữ liệu số hóa hoàn chỉnh phục vụ tích hợp CSDL (Chủ trì: Tổ công tác xã Đắk Tô, Mục tiêu: Hoàn thành 100% nhiệm vụ nóng)
- **Bàn giao dữ liệu số hóa cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực X để cập nhật hệ thống:** Dữ liệu đất đai trên địa bàn xã được làm sạch và cập nhật 'đúng - đủ - sạch - sống' (Chủ trì: UBND xã Đắk Tô, Mục tiêu: Hoàn thành 100% nhiệm vụ nóng)

Giai đoạn 2: Tăng tốc & Đôn đốc tiến độ định lượng (30 - 90 Ngày)

Trọng tâm: *Đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu định lượng và chỉ tiêu KPI trọng yếu*

- **Kiểm tra hiện trường và giao ban định kỳ:** Rà soát tiến độ tuần và tháo gỡ vướng mắc phát sinh kịp thời (Chủ trì: Văn phòng / Ban Giám đốc, Mục tiêu: Đạt tối thiểu 75% kế hoạch đề ra)

Giai đoạn 3: Nghiệm thu, thẩm định & Tổng kết (90 - 180 Ngày)

Trọng tâm: *Hoàn tất các chỉ tiêu và thẩm định kết quả toàn diện*

- **Họp tổng kết và đánh giá mức độ hoàn thành:** Lập báo cáo tổng kết gửi cấp thẩm quyền phê duyệt (Chủ trì: Lãnh đạo cơ quan, Mục tiêu: 100% nhiệm vụ được nghiệm thu đạt yêu cầu)

VI. CÁC NỘI DUNG GIẢI TRÌNH & ĐỀ XUẤT

Vấn đề 1: Tình hình triển khai và tính chủ động của các đơn vị trực thuộc như thế nào?

- **Căn cứ & Luận điểm giải trình:** Các đơn vị đang vận hành chủ động, tuân thủ đúng quy chế phối hợp và bám sát các chỉ tiêu được giao.