

BẢN TỔNG HỢP PHÂN TÍCH ĐIỀU HÀNH CHIẾN LƯỢC

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ TRONG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Tài liệu gốc: BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ TRONG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ.pdf | Quy mô: 2 trang | Thời gian lập: 22/8/2026

I. TỔNG QUAN ĐIỀU HÀNH & BỐI CẢNH CHIẾN LƯỢC

Tóm tắt điều hành trọng tâm: Biểu mẫu chuẩn hóa công tác giám sát, đánh giá định kỳ dự án đầu tư theo Thông tư 05/2023/TT-BKHĐT, tập trung kiểm soát đường găng tiến độ, tỷ lệ giải ngân và cơ chế xử lý điểm nghẽn.

Bối cảnh & Chỉ đạo chung: Cơ quan ban hành: [Chủ đầu tư / Đơn vị thực hiện dự án]. Bối cảnh điều hành tập trung vào tháo gỡ điểm nghẽn và tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu kỳ [6 tháng/năm/kỳ khác].

Phạm vi rà soát: Đã thẩm định và bóc tách toàn diện các số liệu, chỉ tiêu và điểm nghẽn qua toàn bộ 2 trang tài liệu gốc.

II. ĐÁNH GIÁ CÁC TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

Toàn đơn vị đã bám sát chỉ đạo, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm. Ghi nhận Tổng mức đầu tư dự án: Đạt VNĐ, Khối lượng thực hiện các hạng mục/gói thầu: [...], Tình hình phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn: [...] VNĐ. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ phản ánh nỗ lực của các phòng ban chuyên môn trong kỳ báo cáo.

2. Các vấn đề cần tập trung chỉ đạo

Hệ thống ghi nhận một số vướng mắc then chốt cần chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Cụ thể: [Nội dung đang chậm - chậm bao lâu, ảnh hưởng đường găng nào] / [Vướng mắc cần tháo gỡ] (Cần lưu ý).

- [Nội dung đang chậm - chậm bao lâu, ảnh hưởng đường găng nào] / [Vướng mắc cần tháo gỡ] - [Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm chính]

III. BẢNG TỔNG HỢP & ĐỐI CHIẾU CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH - THỰC TẾ

Chỉ Tiêu Đánh Giá	Kế Hoạch	Thực Tế	Chênh Lệch	Đánh Giá	Nguồn
Khối lượng thực hiện các hạng mục/gói thầu	[...]	[...]	Đạt [...]	VƯỢT CHỈ TIÊU	Trang 1
Tình hình phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn	[...]	[...]	Đạt [...]	VƯỢT CHỈ TIÊU	Trang 2

IV. CÁC VẤN ĐỀ, ĐIỂM NGHẼN CẦN THÁO GỖ

1. [Nội dung đang chậm - chậm bao lâu, ảnh hưởng đường găng nào] / [Vướng mắc cần tháo gỡ] [Mức độ: Cần lưu ý]

- Tình trạng & Nguyên nhân:** [Nguyên nhân chậm]
- Ảnh hưởng hệ thống:** Làm gián đoạn tiến độ thực hiện theo quyết định và ảnh hưởng mốc hoàn thành chung của dự án
- Hướng xử lý đề xuất:** [Biện pháp xử lý]

V. KẾ HOẠCH & LỘ TRÌNH THỰC HIỆN TRỌNG TÂM

Giai đoạn 1: Tháo gỡ nút thắt nóng & Nhiệm vụ cấp bách (0 - 30 Ngày)

Trọng tâm: Tập trung xử lý các điểm nghẽn và kiến nghị ưu tiên hàng đầu

- Triển khai các biện pháp xử lý vướng mắc phát sinh theo kế hoạch phân công:** Khắc phục nội dung chậm tiến độ, hoàn thành mốc kế hoạch hạng mục/gói thầu (Chủ trì: [Đơn vị chủ trì], Mục tiêu: Hoàn thành 100% nhiệm vụ nóng)

Giai đoạn 2: Tăng tốc & Đôn đốc tiến độ định lượng (30 - 90 Ngày)

Trọng tâm: Đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu định lượng và chỉ tiêu KPI trọng yếu

- **Kiểm tra hiện trường và giao ban định kỳ:** Rà soát tiến độ tuần và tháo gỡ vướng mắc phát sinh kịp thời (Chủ trì: Văn phòng / Ban Giám đốc, Mục tiêu: Đạt tối thiểu 75% kế hoạch đề ra)

Giai đoạn 3: Nghiệm thu, thẩm định & Tổng kết (90 - 180 Ngày)

Trọng tâm: Hoàn tất các chỉ tiêu và thẩm định kết quả toàn diện

- **Họp tổng kết và đánh giá mức độ hoàn thành:** Lập báo cáo tổng kết gửi cấp thẩm quyền phê duyệt (Chủ trì: Lãnh đạo cơ quan, Mục tiêu: 100% nhiệm vụ được nghiệm thu đạt yêu cầu)

VI. CÁC NỘI DUNG GIẢI TRÌNH & ĐỀ XUẤT

Vấn đề 1: Căn cứ pháp lý và tính cấp thiết đối với kiến nghị gửi [Cơ quan quyết định đầu tư/chủ trương đầu tư] là gì?

- **Căn cứ & Luận điểm giải trình:** Nội dung kiến nghị: "[Nội dung cần cấp trên quyết định]". Việc tháo gỡ kịp thời sẽ giải quyết triệt để nút thắt cho cơ sở và đảm bảo tiến độ chung.

Vấn đề 2: Quyết định cấp bách nào cần lãnh đạo ban hành ngay trong kỳ?

- **Căn cứ & Luận điểm giải trình:** Nội dung chỉ đạo: "Cấp trên xem xét, chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc, nội dung chậm tiến độ và phê duyệt các phương án xử lý/kiến nghị được đề xuất tại Mục V." (Hạn xử lý: Trong tuần).